

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Søknadssum: **170 000**

Varighet: **Ettårig**

Kategori: **Innsatsområder**

- Tjenesteutvikling
- Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Opplysninger om søker

Organisasjonsnavn / nr

Troms fylkesbibliotek / 974547317

Postboks 6600

9296 Tromsø

Institusjonens leder

Birgit Larsen

Ansvarlig kontaktperson (søker)

Guro Nesse

77788203 / guro.nesse@tromsfylke.no

Mål for prosjektet

Vi vil utarbeide et grunnlag for etablering av felles nettsider for folkebibliotekene i Troms. Prosjektet skal sørge for kompetanseheving og forankring av tjenesten i kommunene. Vi skal avklare organisering av drift og utvikling av felles nettsider. Det skal etableres en felles forståelse for hva bibliotekenes nettsider bør inneholde og skal brukes til. Prosjektet skal avklare hvilke verktøy vi skal bruke for å utnytte ressurser på tvers av bibliotekene.

Prosjektbeskrivelse

Det forventes at offentlige institusjoner, som har som hovedoppdrag å være et servicetilbud til kommunens innbyggere, har oppdaterte og relevante nettsider. Nettsider bør være viktige verktøy for bibliotekene som aktive formidlere av tjenester og tilbud. Etter en kartlegging av nettsidene til folkebibliotekene i Troms, ser vi at bibliotekenes nettsider ikke er gode nok. De 24 bibliotekene i Troms varierer både i stillingsprosent på biblioteksjef og i antall årsverk. Gjennom et samarbeid kan alle bidra med innhold og nyte godt av hverandres ressurser. Slik vil også samarbeidet bidra til å øke kvaliteten på nettsidene. Det vil være rom for individuelle løsninger, men grunnlaget for nettsidene skal være felles. For at vi skal kunne dele på drift, innhold og bruke av hverandres ressurser må vi ha et felles utgangspunkt.

Fylkesbiblioteket og folkebibliotekene skal i fellesskap utvikle en oppskrift og en mal for de nye nettsidene. Bibliotekene skal være så involvert i prosessen med de nye nettsidene blir naturlig integrert i det daglige bibliotektilbudet etter at prosjektet er over.

Sammen skal vi finne en drifts- og samarbeidsmodell for hvordan arbeidet skal

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

videreføre etter at prosjektet er over. Vi skal legge til rette for at det skal utvikles kompetanse og felles forståelse for hvordan bibliotekene skal arbeide med digitale ressurser og tjenester som et daglig servicetilbud til sine brukere.

Gjennom arbeidet med Bibliotekplan for Troms 2011-2014 og prosjektet Bibliotekrom i Troms har vi skaffet oss bred erfaring med å involvere bibliotekene i prosessen fra starten av. Vi ser at resultatene blir bedre på den måten. For oss som prosjektledere ligger mye læring i denne måten å jobbe på og det samme ser vi at de ansatte i bibliotekene opplever. Grunnlaget for nettsidene skal utvikles gjennom regionale workshops hvor alle kommunene i fylket inviteres til å delta. Fylkesbiblioteket har god erfaring med workshops gjennom tidligere arbeid. Vi har gjennomført et titalls workshops både med eksterne veiledere og med å bruke oss selv.

Når vi nå skal i gang med utvikling av nettsider for bibliotekene ser vi at vi har et stort arbeid foran oss og at den beste måten å organisere dette på er gjennom et prosjekt. Prosjektet skal forankres i folkebibliotekene og aktiv deltakelse fra deres side er en forutsetning for å lykkes.

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Start- og sluttdato for prosjektet

Prosjektvarighet	Fra dato	Til dato
Ettårig	01-01-2015	31-12-2015

Aktivitetsplan for prosjektet

Beskrivelse	Fra dato	Til dato
Informere kommunene om prosjektet og fremdriftsplanen	15-12-2014	31-12-2015
Oppstart arbeidsgruppe - fordele arbeidsoppgaver	01-01-2015	15-01-2015
Arrangere regionale workshops	01-03-2015	01-04-2015
Avklare behov og ønsker fra bibliotekene	01-03-2015	01-05-2015
Utvikle kravspesifikasjon	01-05-2015	01-08-2015
Inngå samarbeidsavtale med kommunene	01-05-2015	01-06-2015
Kurs i digital formidling	01-06-2015	30-01-2015
Valg av teknisk løsning og leverandør	01-09-2015	01-11-2015
Oppstart nye nettsider	01-12-2015	01-02-2016

Andre opplysninger

Samarbeidspartnere

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Organisasjon/institusjon	Formell avtale	Rolle
Folkebibliotekene i Troms 9296 Tromsø	ja	Samarbeidspartnere
Måselv bibliotek Istindportalen 9325 Bardufoss	ja	Deltaker i arbeidsgruppe
Lenvik bibliotek Bernhard Lunds v 4 9306 FINNSNES	ja	Deltaker i arbeidsgruppe
Tromsø bibliotek og byarkiv Grønnegata 74 9008 TROMSØ	ja	Deltaker i arbeidsgruppe
IT-senteret Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø	ja	Deltaker i arbeidsgruppe

Prosjekt- og utviklingsmidler for 2015

Budsjett

Søknadsbeløp fra Nasjonalbiblioteket 170 000

Utgifter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Prosjektledelse 40%	250 000	250 000
Frikjøp av arbeidsgruppe	50 000	50 000
Workshops	50 000	50 000
Kurs i kravspesifikasjon	20 000	20 000
Kurs i digital formidling	50 000	50 000
Totale utgifter	420 000	420 000

Inntekter

Beskrivelse	Denne periode	Totalt for prosjektet
Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket	170 000	170 000
Prosjektledelse 40%	250 000	250 000
Totale inntekter	420 000	420 000

Vedleggsoversikt

Beskrivelse

Utvidet prosjektbeskrivelse